


2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（北海道）



※超高速80%は北海道における当面の目標値

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（北海道）

2006（平成18年度）

◆整備対象とする地域

市町村単位でDDゼロ

6団体→3団体に減少（北竜町、音威子府村、初山別村が解消）

◆インフラ整備の方式（種別・役割分担）

電気通信事業者によるBB提供

ADSL新規→45交換局
ADSL拡大→10交換局
FTTH新規→28交換局
FTTH拡大→16交換局

市町村による整備

1市2町

◆費用負担等の検討

市町村における整備では国の補助金、自治体での起債により実施

達成目標

2007（平成19年度）

整備対象とする地区

ブロードバンドゼロ自治体を中心に、インフラ整備等の検討、実現を目指す。その他の地区については、事業者の事業展開の動向把握、自治体の整備動向把握を行うとともに、国の財政支援については引き続き要望していく。（方針）

インフラ整備の方式

自治体が整備するものについては、技術革新動向に留意しつつ、最適な整備方策を確認し市町村へ情報提供していく。（方針）

費用負担等の検討

事業者へのアプローチ、国の補助金、自治体単独事業等を検討していく。（方針）

達成目標

2008（平成20年度）

同左

達成目標

2009（平成21年度）

整備対象とする地区

未整備地区について、事業者の事業展開の動向把握を行うとともに自治体の整備動向把握及び整備促進を行う。なお、国の財政支援については引き続き要望していく。（方針）

インフラ整備の方式

自治体が整備するものについては、技術革新動向に留意しつつ、最適な整備方策を確認し市町村へ情報提供していく。（方針）

費用負担等の検討

事業者へのアプローチ、国の補助金、自治体単独補助金等を検討していく。（方針）

達成目標

2010（平成22年度）

同左

達成目標

◆期待される達成目標

ブロードバンド世帯

90.5%（12月総務省数字）
（内超高速75.8%（総務省数字））

ブロードバンド世帯

93.2%
（内超高速77.0%）

ブロードバンド世帯

95.9%
（内超高速78.1%）

ブロードバンド世帯

98.2%
（内超高速79.3%）

ブロードバンド
整備目標達成!!


2010年度へ向けたブロードバンド整備目標【工程表】（青森県）

整備目標

2010年度までに

- ① ブロードバンド・ゼロ地域を解消する。
- ② 超高速ブロードバンドの世帯カバー率を90%以上とする。


東北総合通信局期待値





整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（青森県）

◆本工程表は、進捗状況・情勢変化に応じて2010年度まで毎年度ごとに見直すものとする。



※ STEP1: 地域情報化／BB計画の策定 ①需要見込の確認 ②公共アプリケーションの検討 ③望ましい情報通信基盤の検討
STEP2: 地域公共ネットワークの整備 ①公共アプリケーションの提供 ②学校等公共施設間のネットワーク化 ③地域公共ネットワークの活用
STEP3: 地域情報通信基盤整備 ①ブロードバンド整備 ②携帯電話の不感地域解消 ③放送受信環境の充実


2010年度へ向けたブロードバンド整備目標【工程表】（岩手県）

整備
目標

2010年度までに

- ① ブロードバンド・ゼロ地域を解消する。
- ② 超高速ブロードバンドの世帯カバー率を90%以上とする。


東北総合通信局期待値





整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（岩手県）

◆本工程表は、進捗状況・情勢変化に応じて2010年度まで毎年度ごとに見直すものとする。




※ STEP1: 地域情報化／BB計画の策定
STEP2: 地域公共ネットワークの整備
STEP3: 地域情報通信基盤整備

①需要見込の確認
①公共アプリケーションの提供
①ブロードバンド整備

②公共アプリケーションの検討
②学校等公共施設間のネットワーク化
②携帯電話の不感地域解消


③望ましい情報通信基盤の検討
③地域公共ネットワークの活用
③放送受信環境の充実

2010年度へ向けたブロードバンド整備目標【工程表】（宮城県）



整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（宮城県）

◆本工程表は、進捗状況・情勢変化に応じて2010年度まで毎年度ごとに見直すものとする。



※ STEP1: 地域情報化／BB計画の策定
STEP2: 地域公共ネットワークの整備
STEP3: 地域情報通信基盤整備

①需要見込の確認
①公共アプリケーションの提供
①ブロードバンド整備

②公共アプリケーションの検討
②学校等公共施設間のネットワーク化
②携帯電話の不感地域解消

③望ましい情報通信基盤の検討
③地域公共ネットワークの活用
③放送受信環境の充実


2010年度へ向けたブロードバンドの整備目標（秋田県）

整備
目標

2010年度までに

- ① ブロードバンド・ゼロ地域を解消する。
- ② 超高速ブロードバンドの世帯カバー率を90%以上とする。


東北総合通信局期待値





整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（秋田県）

◆本工程表は、進捗状況・情勢変化に応じて2010年度まで毎年度ごとに見直すものとする。



※ STEP1: 地域情報化／BB計画の策定 ①需要見込の確認 ②公共アプリケーションの検討 ③望ましい情報通信基盤の検討
STEP2: 地域公共ネットワークの整備 ①公共アプリケーションの提供 ②学校等公共施設間のネットワーク化 ③地域公共ネットワークの活用
STEP3: 地域情報通信基盤整備 ①ブロードバンド整備 ②携帯電話の不感地域解消 ③放送受信環境の充実


2010年度へ向けたブロードバンドの整備目標【工程表】(山形県)

整備目標

2010年度までに

- ① ブロードバンド・ゼロ地域を解消する。
- ② 超高速ブロードバンドの世帯カバー率を80%以上とする。


東北総合通信局期待値





整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（山形県）

◆本工程表は、進捗状況・情勢変化に応じて2010年度まで毎年度ごとに見直すものとする。



※ STEP1: 地域情報化／BB計画の策定
STEP2: 地域公共ネットワークの整備
STEP3: 地域情報通信基盤整備

①需要見込の確認
①公共アプリケーションの提供
①ブロードバンド整備

②公共アプリケーションの検討
②学校等公共施設間のネットワーク化
②携帯電話の不感地域解消

③望ましい情報通信基盤の検討
③地域公共ネットワークの活用
③放送受信環境の充実


2010年度へ向けたブロードバンド整備目標【工程表】（福島県）

整備
目標

2010年度までに

- ① ブロードバンド・ゼロ地域を解消する。
- ② 超高速ブロードバンドの世帯カバー率を90%以上とする。


東北総合通信局期待値





整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（福島県）

◆本工程表は、進捗状況・情勢変化に応じて2010年度まで毎年度ごとに見直すものとする。



※ STEP1: 地域情報化／BB計画の策定
STEP2: 地域公共ネットワークの整備
STEP3: 地域情報通信基盤整備

①需要見込の確認
①公共アプリケーションの提供
①ブロードバンド整備

②公共アプリケーションの検討
②学校等公共施設間のネットワーク化
②携帯電話の不感地域解消

③望ましい情報通信基盤の検討
③地域公共ネットワークの活用
③放送受信環境の充実